

#Construir o Futuro

Instituto Politécnico de Setúbal

Smart Open Networks for Development Acceleration



EXECUÇÃO E DESENVOLVIMENTOS ATÉ AO
MOMENTO
INVESTIMENTO



Agenda

Descrição do projeto
Compromissos
Ponto de situação
Constrangimentos
Conclusões

Áreas Geográficas



Áreas Temáticas

Competências digitais e
áreas STEAM

Cuidados de saúde e
qualidade de vida para as
pessoas e organizações

Compromissos

KPI

Impulso Jovem STEAM: 1034

Impulso Adulto: 3553

Estudantes beneficiários da modernização das infraestruturas e equipamentos: + de 7500

Escola de pós-graduação: 1

Construção do edifício da escola de saúde (ESS/IPS)

Equipar laboratórios e espaços colaborativos

Programa de Promoção do Sucesso Académico

Financiamento: 9 800 000 € (contributo de 4 500 000€ para o edifício da ESS/IPS)

Ponto de Situação

KPI

Impulso Jovem STEAM – CTeSP: 708 inscritos

Impulso Adulto – Mestrados e Microcredenciais – 849 (267 concluíram em 2022)

Escola de pós-graduação: em curso

Edifício da ESS/IPS: Assinado o contrato para desenvolvimento do Projeto de Execução do edifício da Escola Superior de Saúde (Empreitada – adjudicação até dezembro 2023)

Equipamentos para laboratórios: aquisição em curso

Programa de Promoção do Sucesso Académico: formação pedagógica de docentes, apoio a estudantes, combate ao abandono, digitalização do ensino, ...

Conclusões

Início muito exigente: criação de regulamentação e procedimentos específicos para recolha e tratamento da informação ajustados às necessidades, bem como para novas tipologias de formações (microcredenciais);

Situação conjuntural nacional e internacional atual é significativamente diferente do momento da proposta do projeto;

Necessidade de flexibilizar os compromissos, processos e procedimentos;

Reforço de parcerias.