

#Construir o Futuro

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

UBImpulso

Green and sustainable growth in a digital world

Investimento global - 4.902.000 €

BALANÇO E DIVULGAÇÃO DOS
RESULTADOS INTERCALARES – 18
MARÇO 2024




Metas / kpi – Contratados / Executados




Metas / kpi – Contratadas / Executadas

ubiimpulso jovens stearn	
Contratadas	Executadas
15 T4 2022	81 T4 2022 
25 T4 2023	98 T4 2022 
40 T4 2024	
100 T4 2025	




Metas / kpi – Contratadas / Executadas

UBIMPULSO adultos	
Contratadas	Executadas
620 T3 2023	1092 T3 2023 
1310 T3 2025	

Metas / kpi – Contratadas / Executadas

UBImpulso adultos	
“Escolas” e/ou “alianças” para a formação pós-graduada em colaboração com empresas, com pelo menos 4 iniciativas no interior do País, até ao 3º trimestre de 2023	
Contratadas	Executadas
4 T3 2023	4  T3 2023
No interior	
0 ... T3 2023	4 T3 2023

Metas / kpi – Contratadas / Executadas

	
Estudantes beneficiados todos os anos pela modernização da infraestrutura	
Contratadas	Executadas
8.500 T4 2022	9.390 T4 2022 
9.000 T4 2023	8.942 T4 2023 
9.500 T4 2024	(9179 + adultos CNCG)
10.000 T4 2025	

Execução Financeira




Execução financeira

Jovens STEAM


Rubricas	Atribuído	Cabimentado/ comprometido	Saldo	% Cabimentado	Executado	Saldo	% Executado
Equipamentos	1 328 102,00 €	1 215 639,55 €	112 462,45 €	91,53%	917 930,03 €	410 171,97 €	69,12%
Pinturas	75 000,00 €	- €	75 000,00 €	0,00%	- €	75 000,00 €	0,00%
Infraestruturas (FC)	343 498,00 €	343 498,00 €	0,00 €	100,00%	- €	343 498,00 €	0,00%
RH	305 073,00 €	297 842,16 €	7 230,84 €	97,63%	120 391,79 €	184 681,21 €	39,46%
Outras despesas (PS+Cons)	457 609,00 €	112 228,51 €	345 380,49 €	24,52%	92 170,64 €	365 438,36 €	20,14%
Bolsas e prémios	401 718,00 €	79 835,00 €	321 883,00 €	19,87%	71 547,00 €	330 171,00 €	17,81%
Total	2 911 000,00 €	2 049 043,22 €	861 956,78 €	70,39%	1 202 039,46 €	1 708 960,54 €	41,29%

Execução financeira

**Distribuição do
orçamento
atribuído**




**Progresso da
Execução**




**Cabimento
do/
comprometido**


**Progresso
por rúbrica**




**Construção infraestruturas,
instalações e equipamentos**



Contratação RH



Outras despesas



**Apoio e incentivos a
estudantes**


Execução financeira

Adultos


Rubricas	Atribuído	Cabimentado/ comprometido	Saldo	% Cabimentado	Executado	Saldo	% Executado
Equipamentos	1 194 600,00 €	1 040 202,02 €	154 397,98 €	87,08%	558 251,75 €	636 348,25 €	46,73%
Recursos Humanos	230 956,00 €	225 884,23 €	5 071,77 €	97,80%	66 999,88 €	163 956,12 €	29,01%
Outras despesas (PS+Com)	346 434,00 €	96 564,95 €	249 869,05 €	27,87%	76 853,91 €	269 580,09 €	22,18%
Bolsas	219 010,00 €	15 835,00 €	203 175,00 €	7,23%	9 095,00 €	209 915,00 €	4,15%
Total	1 991 000,00 €	1 378 486,20 €	612 513,80 €	69,24%	711 200,54 €	1 279 799,46 €	35,72%

Execução financeira

Distribuição do orçamento atribuído




Progresso da Execução




Cabimentad
o
/
comprometi
do


Progresso por rúbrica




Construção infraestruturas, instalações e equipamentos



Contratação RH



Outras despesas



Apoio e incentivos a estudantes

Execução financeira

Monitorização regular da implementação das ações e do progresso dos procedimentos de contratação, cabimentação e execução financeira.

Procedimentos aquisição de equipamentos para ensino
6 concursos públicos internacionais (1 anulado por falta de propostas)

10 concursos públicos (1 anulado por falta de propostas)

27 consultas prévias (6 anuladas)

33 ajustes diretos (15 anulados)

234 ajustes diretos simplificados

Informação semanal sobre evoluções dos procedimentos concursais

Faculdade	Departamento	Atribuído	Cabimentado	% Cabimentado
Faculdade de Ciências	Física	55 548,37 €	46 525,00 €	84%
	Matemática	55 548,37 €	55 548,37 €	100%
	Química	55 548,37 €	32 000,00 €	58%
	Informática	31 891,88 €	26 199,00 €	82%
Faculdade de Engenharia	Ciências Textuais	31 891,88 €	31 891,00 €	100%
	Engenharia Eletromecânica	31 891,88 €	31 320,00 €	98%
	Engenharia Civil e Arquitetura	31 891,88 €	31 646,86 €	99%
	Ciências Aeroespaciais	31 891,88 €	26 137,50 €	82%
Faculdade de artes e Letras	Comunicação, Filosofia e Política	57 968,00 €	33 554,40 €	58%
	Artes	90 968,00 €	74 367,84 €	82%
	Letras	24 968,00 €	24 962,85 €	100%
Faculdade de Ciências da Saúde	Ciências Médicas	183 212,85 €	146 835,00 €	80%
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas	Todos	227 740,44 €	134 316,00 €	59%
Equipamentos UBI		283 638,20 €	283 638,20 €	100%
Total		1 194 600,00 €	978 942,02 €	82%

ID	Data Início	Descrição do Concurso Público	Preço base (CIVA)	Departamento	Observações	Calendário	Preço atribuído	Preço atribuído (UBI)	Preço atribuído (UBI) em %	Preço atribuído (UBI) em %	Preço atribuído (UBI) em %	Preço atribuído (UBI) em %	Preço atribuído (UBI) em %	Preço atribuído (UBI) em %	Preço atribuído (UBI) em %	Preço atribuído (UBI) em %
Concurso Público Nacional ou Internacional																
000001	01/01/2024	Aquisição de equipamentos, materiais e serviços para a área de...	780 000,00 €	Faculdade de Ciências	Aquisição de contratos											
01 01 7 2 0 2 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Aquisição de equipamentos para a área de...	348 400,00 €	CI&A	Preço atribuído de propostas de 17/11/2024											
01 01 9 5 0 2 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Aquisição de equipamentos informáticos (departamento CI)	63 375,20 €	Departamento CI	Preço atribuído de propostas de 17/11/2024											
Subtotal: 1 011 397,20 €																
Ajuste Direto e consultas prévias																
02 00 0 9 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Equipamento de Topografia e SIG	1 702,15 €	DECA												
02 79 7 9 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Aquisição de VISCOSIMETRO 1.000 - VISCOSIMETRO E OTACIONAL - ESTUFA DE SALINA TEMPERATURA ATZ 3000	6 503,08 €	DECA												
02 79 9 9 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Máquina CNC Beta 1000	8 018,33 €	DECA	Ajuste financeiro											
02 71 2 1 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Robô colaborativo com software e digitalização de imagens e de programação online	2 700,00 €	DEM	Aquisição de contratos											
02 71 3 1 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Aquisição de bens "Sistema Robotizador"	3 5178,00 €	DEM	Ajuste financeiro											
02 58 3 0 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Autoclave	4 813,18 €	DICT	Aquisição de contratos											
02 71 3 0 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Sistema de comunicação	1 230,00 €	DQ	Ajuste financeiro											
03 75 9 7 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Passadeira COSMED T370 de Sport med	3 568,00 €	FSCII	Notificação de adjudicação de licitação em 24/08/2024											
04 05 2 1 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Pre-amplificador VCC master / de programação 3S	7 840,00 €	FSCII	Ajuste financeiro de 24/08/2024											
03 79 7 0 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	3D Body scanner - turno table	1 398,20 €	FSCII	Ajuste financeiro de 24/08/2024											
07 02 9 2 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	WGTX-07 Airgraph Acabado metal	1 9237,20 €	FSCII	Ajuste financeiro de 24/08/2024											
03 03 6 0 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	3D Scanner e software de utilização de imagens	9 235,00 €	FSCII	Notificação de adjudicação de licitação em 24/08/2024											
03 03 9 9 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Equipamento para o Design Industrial	1 0038,50 €	DA	UBI (sem propostas)											
08 07 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Equipamento para Design Industrial	1 0038,50 €	DA												
06 01 7 1 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Equipamento de imagem	9 135,00 €	DA e DOP	Preço atribuído de 14/08/2024											
06 01 6 1 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Equipamento cinematográfico de vídeo	3 840,00 €	DA	Relatório final											
06 01 5 1 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Equipamento informático de Design e Cinema	6 200,00 € / 6 3935,00 €	DA	Preço atribuído de 14/08/2024											
06 01 9 1 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Equipamento de laboratório de ensaios em GCS	7 176,67 €	FCS	Preço atribuído de 14/08/2024											
06 07 7 1 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Micróscopo Robotizado Semiautomático	12 300,00 €	FCS	Relatório final											
06 07 1 2 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Actuador robótico de 6 eixos para a área de...	10 080,00 €	FCS	Preço atribuído de 14/08/2024											
06 01 9 1 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Aquisição de um equipamento informático	16 005,00 €	DQ	Preço atribuído de 14/08/2024											
06 01 3 0 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Equipamento Laboratório de ensaios	35 445,00 €	FCS	Preço atribuído de 14/08/2024											
06 01 2 3 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Projetores e Telas para aulas	28 290,00 €	FCS	Preço atribuído de 14/08/2024											
07 18 1 1 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Aquisição de equipamentos de ensino de robótica	23 895,00 €	FCS	Preço atribuído de 14/08/2024											
07 18 8 0 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Laboratório de ensaios	41 051,00 €	DF	Preço atribuído de 14/08/2024											
06 06 3 0 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Sistema completo relativo ao ensino de robótica	16 005,00 €	DQ	Preço atribuído de 14/08/2024											
06 01 7 1 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Módulo analógico	41 205,00 €	FCS	Relatório final											
07 14 9 0 0 0 0 2 0 2 0 2	01/01/2024	Laboratório de ensaios de ensaios de...	26 998,00 €	DI	Preço atribuído de 14/08/2024											

Pedidos de reembolso



Pedidos de reembolso

PRR UBI IMPULSOS - Situação pedidos de pagamento			
Pedidos de Reembolso (despesas validadas)	Data do pedido	Data da validação	Data pagamento
2º Pedido de Reembolso	30/11/2022	15/02/2023	04/04/2023
IJ - 25.184,33€			
IA - 29.365,00€			
3º Pedido de Reembolso	31/03/2023	26/05/2023	27/06/2023
IJ - 281.922,09€			
IA - 168.812,71€			
4º Pedido de Reembolso	30/06/2023	28/09/2023	16/11/2023
IJ - 269.000,00€			
IA - 207.000,00€			
5º Pedido de Reembolso	26/01/2024		
IJ - 560.959,82€			
IA - 199.058,45€			

5º pedido de reembolso: IJ – 19,3 % do financiamento global

IA – 9,99% do financiamento global

Capacidade financeira

Construções





Construções

Construção do CIC-UBI - Centro Interativo de Ciências da UBI

1º Concurso público – preço base – 341.600 € + IVA – **sem concorrentes !**

2º Concurso público – novo preço base – 536.436 € + IVA (+57%, depois de consulta preliminar ao mercado)



Principais aquisições



Equipamentos Principais aquisições de equipamentos

Equipamento informático - Concurso público internacional. Adjudicado por **379.793,38 € + IVA**

Atualização da rede sem fios - Concurso público internacional. Adjudicado por **289.749,96 € + IVA**

Ecrãs interativos - Concurso público. Adjudicado por **174.360 € + IVA** (10 cedidos a escolas)

Equipamento de 5 salas de computação – Concurso público. Adjudicado por **150.351,02 € + IVA**

Equipamento Multimédia - Concurso público internacional. Adjudicado por **86.319,52 € + IVA**

Equipamento Informático Design - Concurso público. Adjudicado por **32.494,44 € + IVA**

Sistema videoconferências - Concurso público internacional. Em avaliação. Preço base **115.000,00 € + IVA**

Estratégia – medidas corretivas implementadas



Estratégia – Medidas corretivas implementadas

Estratégia adotada 24-25

Atribuição de **orçamento interno** aos Departamentos para **3 semestres**

(S124, S224, S125)

No final de cada semestre civil as verbas não utilizadas são redistribuídas
Idem, no final do semestre S125

Privilegiar concursos públicos em detrimento de ajustes diretos na aquisição de equipamentos

Não considerar propostas de aquisição ou atribuição de bolsas ou prémios
valor < 200 €

Bonificação do orçamento IJ dos Departamentos (prestação de serviços)

UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

Green and sustainable growth in a digital world



Alguns constrangimentos identificados



Alguns constrangimentos identificados

Inflação / Variação de preços base e consequência na concretização das ações previstas

Concursos públicos e outros procedimentos **sem concorrentes**

Impulso Adultos – **Impossibilidade** de pagar RH próprios

Duplicação da oferta de formações na região

Devolução do IVA ?

Regras para inscrição e execução orçamental aplicáveis aos projetos no âmbito PRR...

A UBI está a deparar-se com sérias dificuldades em dar continuidade à plena execução

dos projetos por **falta de liquidez** que permita à instituição **assumir mais compromissos**

e honr  **mpromissos já assumidos..** ( **PRR**   **REPÚBLICA PORTUGUESA**  **Financiado pela União Europeia NextGenerationEU**

UNIVERSIDADE BEIRA INTERIOR

UBI Impulso

Green and sustainable growth in a digital world



PRR
Plano de Recuperação e Resiliência



REPÚBLICA PORTUGUESA



Financiado pela União Europeia NextGenerationEU

Bem hajam pela atenção

João C. G. Lanzinha (impulso.prr@ubi.pt)
Pró-reitor - Área de Acompanhamento de Projetos Estratégicos e
Institucionais

